Todo-Liste aus der 1. Sitzung „Agenda 2017“ vom 11. Mai 2015

Teilnehmer LOBI: MS, TH, HB, MW, RH, RoFi, WK, HR, AR

	System/
Machine/
Gewerk
	Nr.
	Aufgabe
	Verantwortlich
	Status (Fragen, Kommentare, Erledigt?)

	Beam Interlock System (BIS)
	1
	Prüfung, ob Abgriff der Endlagen-Informationen für Antriebe in BG2 für das BIS zur Verfügung gestellt werden kann.
	RoFi
	

	LSA Daten
	2
	Liste der von LSA benötigten Informationen erstellen und an D. Ondreka/J. Fitzek leiten (LSA Team)
	AR, TH, HB
	

	Liste FESA Klassen
	3
	J. Fitzek wünscht sich eine Übersicht über die geplanten FESA Klassen für die Abschätzung des Bedarfs an Applikationen
	
	

	Mengen-gerüst FAIR Timing Receiver
	4
	Liste aller benötigten FTRNs erstellen für die Maschinen SIS18, ESR, HEST
Zieldatum: Oktober 2015
	Upgrade teams TH sammelt Input der LO-Teams
AR: ergänzt für HITRAP, HTP, CRYRING
	

	Interface Karten
	5
	Prüfung, wie Ersatz für abgekündigte Interface-Karten geschaffen werden kann.
	Kainberger, Thieme,
WK, HR, MS, MW..
	

	DC Trafo
	6
	Konzept für Datenversorgung (Teilchenzahlberechnung, Störfeldkorrektur); Software Rampe per SW oder externes HW-Signal 
	Ondreka, Fitzek, HB, HR, TH, AR
	

	Konzept-papier
	7
	Abgestimmte Planung für Weiterleitung an Masch.-Verantwortliche erstellen. Das Papier soll die Verantwortlichen über die Umfang und Möglichkeiten des Ugrades informieren und als Entscheidungshilfe dienen.(Was steht nach welcher Umbauphase zur Verfügung? Welche Messungen sind möglich?)
	R. Bär
	

	Steuerung Gasstripper
	8
	Wechsel der Verantwortlichkeit von LOBI (WK) zu CSVS.
	WK
->CSCO
	



Sonstige Bemerkungen:
· Kein Therapie-Modus in Phase 1. Ggf. Einführung nach 1 Jahr
· VMS Abschaltung: Beschreibung für Masch-Koordinatoren, welche Auswirkungen die Abschaltung hat. Technische Möglichkeiten der Neu-Implementierung darlegen.
· UNILAC: 
· Altes MIL Timing bleibt erhalten. Nur punktuelle Umstellung der Hardware.
· Verlustüberwachung
· MAPS
· Erneuerung Vakuumsystem (Schnittstelle zu Chopper Interlock, FC Ansteuerung, Strahlenschutz TVS)
· Compact LEBT: Viele offene Fragen. H. Vormann zu Konzept befragen.
· Lichtorgel: Upgrade gewünscht durch W. Barth (TOF Messung, Positionsmessung)
· SIS18:
· [bookmark: _GoBack]Umstellung Timing auf White Rabbit. (WR) 
WICHTIG: Die SIS Pulszentrale entfällt definitiv ab der Strahlzeit 2017! 
· Gateway für Umwandlung von WR Events zum alten MIL Standard für Rückwärts-Kompatibilität
· Einführung der Konzepte von Beam Process und Sequenzen
· CSCO kann FTRN Timing Receiver für neue Systeme von LOBI beistellen!
· Strahlanfordereinheiten: Ersatz (Zwischenlösung) wird von CSCO geschaffen.
