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IntroIntro RoFiRoFi

Dies ist keine hochwissenschaftliche physikalische Abhandlung

Der Vortragende skizziert Methoden der:
• Projektleitung
• Projektierung
• Projektabwicklung
• u.ä.

Vortrag dient der Gruppeninformation über UM

Und los geht´s ...............................
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InhaltsübersichtInhaltsübersicht

I. Wieso UM an der GSI ?

II. UM-Strahllinie in der GSI
II.1 ACC-Beamline-Anteil
II.2 Experimentanteil

III. UM-Strahldiagnose (SD)

IV. Projektbudget, Finanzen allg. 

V. Projektprobleme und –schwierigkeiten

VI. Ausblick
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UM (ISL) an der GSI ?

I.1 Hintergrund

I.2 Wer ist ISL ? ,  Wer ist HMI ?

I.3 Berlin-Besuch am ISL 
Planungen Umzug zur GSI,  Bestandsaufnahme

I.4 Geplanter Zeitplan ISL-Umzug Zur GSI, geplante Strahlzeit

I.5 ISL-Beschleuniger und seine Zukunft



Folie 5Roland Fischer, Oktober 2008 SD-Seminar "M-Zweig"

UM (ISL) an der GSI ?

I.1 Hintergrund

Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) steht 2004 vor der Frage die 
Reaktorforschung  oder das ISL auszubauen

Wunsch (BMBF) Schwerpunktbildung der Schwerionenforschung an 
der GSI (vgl. neue Email-Signatur)

Beschluss Reaktorforschung auszubauen 2004/5,  Schließung des 
ISL wird in 2007 angestrebt

Erste Kontakte/Gespräche GSI mit ISL in 2005/2006
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UM (ISL) an der GSI ?

I.2 ISL, HMI   Wer oder was ist das?

HMI? Hahn Meithner Institut in Berlin (Nähe Wannsee)

• ca. 760 MA,  40% Wissenschaftler

• Jahresetat ca. 67 Mill.€,   90% Bund + 10% Berlin          (Stand 2008)

ISL? Ionen Strahl Labor

• ca. 55 MA

• Mehrere Strahlplätze (> 6 )ähnlich GSI-Unilac EH,  Bsp. X-Zweig

• Experimentierplätze der Materialforschung
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HMI

ISL-Geb.

http://www.hmi.de/
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Zyklotron am ISL

Kernstück des ISL-Beschleuniger
ZYKLOTRON
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Zyklotronschema
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ISL  (Umzugsplanungen)

M2-Experiment 
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ISL (Umzugsplanungen)
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ISL (Umzugsplanungen)
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ISL (Umzugsplanungen)
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UM (ISL) an der GSI ?
I.4 Zeitplan (Stand Jan. ´07)

01. 2007: Eine größere Gruppe GSIler am ISL,  Klärung Geräte-
Transfer an die GSI

01. 2008: Erster Strahl in UM

• Nach dem Besuch sind sich die GSIler im Klaren, dass ein einfaches 
Ab- und Wiederaufbauen der Experimente nicht möglich ist.

• Sämtliche ISL-Schnittstellen passen nicht zum GSI-Kontrollsystem
bzw. zur GSI-Beamline ( Mechanik )

• Es bleiben letztendlich nur 2 von gepl. 6 Experiment zum Transfer 
übrig !!

Aufgabe:

• Beteiligte GSI-Gruppen sollen Kosten einer mögl. Ausführung ermitteln !!! 



Folie 15Roland Fischer, Oktober 2008 SD-Seminar "M-Zweig"

Zukunft ISL ?
• Nur die Augenstrahltherapie (Protonen) 

hält ISL noch am Leben

• Es gibt bis dato keine andere Ein-
richtung

• ähnliches Verfahrensverlauf, wie GSI-Tumorbe-
handlung <-> UNI Heidelberg
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UM-Strahllinien an GSI

II.1 Beschleuniger-Verantwortung, Entwicklung bis Endstand

II.2 Experiment M1

II.3 Experiment M3

II.4 Experiment M2
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UM-Strahllinie ACC

Es gab mehrere Varianten/Vorschläge UM auf zubauen (s.nach)

Als Standort/Aufbauort wurde ehem. Lagerplatz für "HIT" 
ausgewählt

Auskopplung des Strahls ?

Anzahl Experimente ?
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UM-Strahllinie ACC

1980 UNILAC Experimentierhalle
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UM-Strahllinie ACC

2005 UNILAC Experimentierhalle

SIS Tansfer Tunnel  (TK)

Strahlrichtung
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ÜÜbersichtbersicht ExperimentierhalleExperimentierhalle
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ErwErw. . Exp.plExp.pläätzetze –– Version 1Version 1
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ErwErw. . Exp.plExp.pläätzetze –– Version 2Version 2
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ErwErw. . Exp.plExp.pläätzetze –– Version 3Version 3
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UM-Strahllinie ACC EndstandEndstand

M1

M2

M3
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UM EXP.-Strahllinien

Platz M2  Wird von letztverbliebenen ISLler betrieben, Klaumünzer
(ab Ende 2007)

Platz M1,3 Wird von 6 UNIs in einer losen Kooperation betrieben
UNI Stuttgart (M1)
Jena, Dresden, Göttingen, TU Darmstadt, ... (M3)  

Budget:  ??,   Aufteilung:  ??     (-> Im Fluss)

unter Pkt. Finanzen weiteres...
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UM-Strahllinie M1
UNI-Messplatz "Stuttgart" (Aug. 2008)

• Elektronenraster-Mikrospokie
• Experimentator Hr. Bolse

ACC-gesteuerte EXP.einrichtung
• FaradayCup

• Analogkamera

•neu (zusätzl. ab 07.2008)
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UM-Strahllinie M3
UNI-Messplatz "??" (Aug. 2008)

• Spektroskie
• Experimentator ??
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UM-Strahllinie M2
(ISL)-Experiment (Aug. 2008)

• Röntgenanalyse
• Experimentator Hr. Klaumünzer
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UM-Strahll. M2 (ehem. ISL-Aufb.)

Ionen-Strahl Röntgenkanone

Dig. Kamera !!
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UM-Strahldiagnose (SD)

III. 1 Welche Diagnosesysteme

III. 2 Betroffene SD-Teams

III. 3 SD-Budget (siehe Finanzierung)

III. 4 Planungen + Projektierungen + Schnittstellenklärung
Racks + Aufstellungsorte + Verkabelung

III. 5 IBN und Test
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UM-Strahldiagnose (SD)
x

x

x

x

x

x

x
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UM-Strahldiagnose (SD)
x

x

x

x

x

x

x
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UM-Strahldiagnose (SD)

Zusammengefasst kommen folgende Systeme/Fachgruppen zum 
Einsatz:

• Pressluft-Antriebe J.Wohlers, Rofi 11 Antriebe

• Schrittmotore-Antriebe R.Boywitt 02 Antriebe

• Profilgitter-Messsystem R.Johänntges , Rofi 14 Profilgitter-Ebenen

• Faradaycup-Messsystem H.Reeg/M.Witthaus 4 Messungen

• Trafo-Messsystem H.Reeg/M.Witthaus 5 Messungen

• Digitale  Bilderfassung C.Andre/R.Harseitl späterer Einsatz !?(min. 3 Stck.)
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UM-Strahldiagnose (SD)
Planung, Projektierung, Schnittstellenklärung

• in Abhängigkeit der Kontrollbereichzugängigkeit

• Klärung, Festlegung des SD-Lieferumfanges mit InjektorengruppeInjektorengruppe (PF, MSchw, CD, 
HR, ich   und LD, WB, PG)

•Schnittstellenabstimmung insbesondere mit KontrollsystemgruppeKontrollsystemgruppe bzgl. Datenfluss 
(VME-Bus, Timing, Datenaufkommen, Datenbanken"füllung", etc.)

• Projektierung benötigter neuer Hardware gfs. Software
• Erweiterung von Bestandselektroniken (IL, DC, DT)

• Unterbringung der neuen Elektroniken zur Steuerung von UM
-> Klärung des/der Einbauortes
-> Planung neuer Rackreihen

• Beschaffung neuer Elektroniken (PL, IL, SM, PG)    (bis zu 14 Monate)
• Beschaffung neuer Elektroniken in Abstimmung mit anderen SDAbstimmung mit anderen SD--TeamsTeams

(Delegierung, weil ich es nicht weis)

• Kabeltypen, Kabeltrassen (-wege), Trassenbelegung, sonstige elektr. Infrastruktur  
-> Erst. Kabellisten

• Erstellung von Aufbauskizzen, Übersichtsplänen (PG,  eplan) 
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UM-Strahldiagnose (SD)
Planung, Projektierung, Schnittstellenklärung

dazu einige Beispiele
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Profilgitter
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Profilgitter
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Profilgitter (Endausführung)
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Kabelwege (Prinzipskizzen)
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Rackbestückung
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Rackaufstellung (örtlich)

Installationen EHK  mit  UM-Linie
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UM-Strahldiagnose (SD)
Projektierung    Rackaufstellung (örtlich)

Erstmals 800mm tiefe Racks

Mehr Platz für Kabelinstallation

Besserer Zugang zu Backplans
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UM-Strahldiagnose (SD)
IBN (Inbetriebnahme)  +  Tests

1. Erfolgt bis VME für:
a) PL, PG, SM, IL (z.Teil)

Restklärung für IL (Interlock) für Erst-INB erst in KW43 endgeklärt

b)für DT, DC demnächst,

wenn Kontrollgruppe neuen Gruppen-µP in Betrieb hat

2. Weitere IBN mit VME ab KW 46
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UM-Budget, Finanzen allg.

IV.1 Gesamtkosten

IV.2 SD-Budget

IV.3 Kostenverteilung über Fachbereiche

IV.4 Finanzierung ab 2009
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UM-Finanzen, Gesamtkosten

Geldeinsatz ist nicht so ganz so einfach zu ermitteln

Zum ersten Mal gibt es eine Projektabwicklung mit 
VollkostenrechnungVollkostenrechnung

• Es gibt mehrere Geldtöpfe

• Von unterschiedlichen Geldgebern

• Zu unterschiedlichen Zeitpunkten
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UM-Finanzen, Gesamtkosten

Posten Betrag1 Betrag2 Verwendung

Neue Aquise 1.8 M€ ca. 2.0M€

Beist. GSI 0.5 M€ 0.5 M€ Magnete, sonst. GSI- "Geräte"

Summe 2.3 M€ 2.5 M€

Beist. ISL Verrechnung

Finanziert durch:Finanziert durch:
HGF 700k€ 2007, Einmalzahlung

HMI 600k€ 2007 , Einmalzahlung

GSI ca. 1000k€ca. 1000k€ 2008(2009),  Manpower+Infrastruktur

(GSI- (UM)-Mittel ?



FinancingFinancing
Costs only for the new acquisitions without available equipment

allocated by the GSI:
about 1.800.000 EUR

financed by

2007: HGF 700.000 EUR
HMI 600.000 EUR

2008 (2009): GSI 1.050.000 EUR

(-> incl. manpower and infrastructure)

(single payment)
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UM-Finanzen, SD-Kosten

Kosten für zusätzl. Forderungen auf 
Kalk.meld. 07.2007

ca. 50-70k€
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UM-Finanzen, Kostenverteilung 07.2007

Aktuelle habe ich nicht erhalten !

Gesamtkosten

GSI verfügbar

Zukaufteile
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Personalkosten/Kostenaufwand

Gesamtkosten
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UM-Finanzen, Finanzierung ab 2009

Jährliche Mittel  ca. 1000k€,    ca. 1000k€,    allerdings im allg. GSI-Haushalt (erhöht sich)

Verteilung, Verwaltung, etc.   noch nicht geklärt

In den Mittel steckt auch der Anteil der losen UNI-Gemeinschaft

Einstellung 2er neuer Wissenschaftler (PostDoc) und 1em Techniker für Cave
geplant 
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Projektprobleme/ -schwierigkeiten
Ein paar Meilensteine

o geplante Strahlzeit (2007) verzögerte sich durch unterschiedliche 
Einflüsse

• Lieferschwierigkeiten von Magnetnetzgeräten
• neue Beamlinekonzeption nach ISL-Besuch (01.2007)
• teilw. Aufweichung festgelegter Vorgehensweisen

(Bsp. Gitterauflösungen von 64x64x1,2  auf 47x47x1,5)

o teilweise bauliche Enge im Cave
o keine geordnete Trassenplanung (Kabel, Medienleitungen, 

Verschlauchung)                         RoFi- Missfallen

o Zusätzliche Strahlabschirmungen (Probleme mit Justage, ..)

o ehrliche Projekt-Terminplanung ?
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Ausblick Ausblick Status zum jetzigen ZeitpunktStatus zum jetzigen Zeitpunkt

Erster Strahl   Jan. 2009
1ter Einschuss nach HIPPI immer noch in Gespräch

Geplanter Vollbetrieb  ab Mitte 2009

zu erwartende Änderungen/Erweiterungen für SD

Digitalkamera-Ausrüstung (CA)

Profilgitter (vermutlich, Exp.anford.)

weitere PL-Antriebe steuern

?? Einrüstung Emittanz ??

Wobblereinbindung in Mn-Linien

IL-Umrüstungen ??

So, ...
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Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit

UND ...
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Dank an alle Projektmitwirkenden
bei Unterstützung meinen Planungen 



RoFiRoFi persönlichpersönlich DANKEDANKEMob. EMITTANZ-Racks RFQ/HIPPI



Seminar   E N D ESeminar   E N D E

... Flasche leer,  habe   ferdisch .....

Mit Trappatoni .........................................


